

Zmluva o dielo – dodatok ku zmluve

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov

ČL. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Obec Šuňava
Trojičné námestie 255/3
059 39 Šuňava

Zastúpený: Stanislav Kubaský, starosta
IČO: 00326437

Bank. Spoj.:
Číslo účtu:

ďalej pre účely zmluvy len „o b j e d n á v a t e ľ“

2. Zhotoviteľ: Ing. arch. Ivan Smolec, autorizovaný architekt SKA 0561 AA
Suchoňova 3471/13, 058 01 Poprad

Zastúpený: Ing. arch. Ivan Smolec, projektová kancelária Arkáda Poprad,
Levočská 866, 058 01 Poprad

IČO: 32873964
IČ DPH: SK1022676963

Bank. spoj.: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 6707608009/1111
IBAN: SK6011110000006707608009

ďalej pre účely zmluvy len „z h o t o v i t e ľ“

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku ku zmluve uzatvorenej dňa (ďalej len „z m l u v a“) v nasledovnom znení:

ČL. IV CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo v rozsahu podľa čl. III je **6 400,-** (Šesťtisícštyristo) EUR bez DPH. Zhotoviteľ je plátcom DPH.

Dôvodom navýšenia pôvodnej sumy (4.200,- EUR bez DPH) je skutočnosť, že zmena rozsahu už vypracovaného diela si vyžiadala opätovné vypracovanie diela v novom rozsahu (pribudla nová lokalita), jej opätovné prerokovanie a zapracovanie nových pripomienok, čím sa navýšil aj rozsah grafických prác.

ČL. V LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV

1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo

a) podľa čl. III ods. 1 písm. a) odovzdaním všetkých potrebných písomností a grafických príloh v štyroch vyhotoveniach najneskôr do **30. novembra 2018**.

Dôvodom zmeny termínu je úprava rozsahu predmetu diela – pribudla nová lokalita, čím bolo potrebné opätovne vypracovať dielo a uskutočniť opätovné prerokovanie so zapracovaním opätovných pripomienok.

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

V Šuňave, dňa 14.10.2018
Objednávateľ:

.....





V Poprade, dňa 17.10.2018
Zhotov

.....

