
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra I, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
Č. Z052/4.1/20 12

SCHVÁLENIE: ŽiADOSTI O ZMENU PRO.JEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽiVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS - 4 Odpadové hospodárstvo

OPERAČNÝ CIEĽ - 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra
20 IO č 35/20 I0-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Mi nisterstva ži verného prostredia
Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci O rozhodovaní o žiadostiach o zmenu
projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia ZmluvyoNFP, prílohy č. I, článku 9 bodu 2.6. v zmysle
ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia
Poskytovatel'a o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy
a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa
Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prij ímateľom podan LI Žiadosť o zmenu projektu číslo 02 zo dňa
09.052012 týkajúcu sa časovej zmeny dátumu realizácie projektu

schval'ujcm/neseh'iRl'u+e-m

Žiadosť o zmenu projektu č.:

Názov projektu:

Kód projektu:

02

Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava

24140110217

Čislo Zmluvy o poskytnutí NFP: 041/4 IMP/20 I I

Prijímateľ: obec Šuňava

s nasledovnými podmienkami:
I.

2



Ministerstvo. životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programo.v a projektov

Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1,81235 Bratislava

Predmet zmeny projektu:
Pôvodná Príloha Č. 2 - Predmet podpory Nl'P sa ruší v pi norn rozsahu a nahrádza sa novou
Prílohou Č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a NFP Č. 041141 MP/2011.

V článku č. 2 Predmet a účel zmluvy, bode 2.4 sa pôvodný termín ukončenia realizácie
aktivít projektu 31.072012 mení na 31.01.2012.

Odôvodnenie:
Schválením žiadosti a zmenu projektu Prijímateľa akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu
podmienok realizácie projektu a následnú, z ta ha vyplývajúcu zmenu práva povinností
zmluvných strán dohodnutých v zmluve a poskytnutí NFP. Pa preskúmaní žiadosti
a zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym
požiadavkám, splňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením
vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny
vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu
schvaľovania.

Poučenie:
Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím a zmene projektu
v lehote da 15 dní ad doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je
neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade. že poskytovatel' neobdrží vyjadrenie
súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty,
rozhodnutie o zmene projektu ncnadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi
poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 1605.2012

Prílohy:
I. Vyjadrenie súhlasu prij ímateľa
2 Predmet podpory

Ing. Peter Viglaš
riaditel' odboru



Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava

Príloha č. I Rozhodnutia o zmene projektu č: Z052/4.1I2012

Žiadosť o zmenu projektu č.: 02

Názov projektu: Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava

Kód projektu: 24140110217

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP 041/4.1 MP/20 11

Prijímate!': obec Šuňava

Vyjadrenie súhlasu prijímateľa:

Ja. dolu podpísaný, týmto vyjadrujem súhlas z rozhodnutím Poskytovate!'a o zmene
projektu vydaným na základe mojej žiadosti o zmenu projektu a beriem na vedomie, že v
súlade so zmluvou o NFP sa rozhodnutie Poskytovateľa stáva prílohou Zmluvy a zmluvný
vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa spravuje takto
zmenenou Zmluvou.

Štatutárny orgán prijímateľa:

Meno a priezvisko: .
~. L ': v, I __ j ~', l.J. -d.::-,',·,

••••••••• J •••••••••• , •••••••••••••••••••••

Pozícia: ,..,l :.:,!' '.,;:.'-(;1

Dátum: .
, ,', I'.-.<~.U:...L'-,.L

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••

Pečiatka a podpis:



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

1 Všeobecné informácie o Projekte
Názov Proiektu Seoarácia a zhodnocovanie odDadav obce Suňava
Kód ITMS 24140110217
Ooeračnv orooram OP Zivotné orostredie
Spolu financovan v z Kohézny fond
Prioritná os 4 Ocoaoove hosoodárstvo
Operačný ciel' 4.1 Podpora aktivit v oblasti separovaného zberu

4,2 Podoora aktivit na zhodnocovanie odpadov

Prioritná léma
Podiel prioritnej lémy z celkových výdavkov Forma financovania

Proiektu 1%I
Hospodárenie s domácim a priemyselným 100 Nenávratná dotácia
odoadcm

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových Úzerrna oblast'
výdavkov Proiektu 1%I

Cinnosti súvisiace so životnvrn nrostredim 100 Vidiecke oblasti

2 M" I" " . P "kiasto rea rzacre rOJe tu
NUTS II Východné Slovensko

NUTS III Prešovský krai

Okres Poorad

Obec Suňava
Ulica Troiičné námestie

Cislo 255/3

Zriadenie zberného dvora v obci Šuňava a zefektívnenie s stémov se arovaného zberu
V' stavba zberného dvora se arovaného odpadu

4 Meratel'né ukazovatele Projektu

Typ Nazov indikátora
Merná VýchodISková Rok

Planovana Rok
iednotka hodnota hodnota

Počet vybudovaných zberných miest a dvorov počet O 2010 1 2013

~ Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek počet O 2010 2 2013
o komunálnvch odoadovTI

'"vi Počet vyseparovaných zložiek komunálnych počet O 2010 6 2013
-o-,
> odDadav

Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov m2 O 2010 397,80 2018

TI Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov tlrok O 2010 64,13 2018roQ.
oo Množstvo upravených komunálnych odpadov Vrak O 2010 10 2018



Meratel'né ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ Názov indikátora
Merná Východisková

Rok
Plánovaná Rok

iednotka hodnota hodnota

Horizontálna oriorita trvalo udržatelnv rozvoi

Počet vybudovaných zberných miest a dvorov počet O 2010 1 2013
~ 2010o Počet vyseparovaných zložiek komunálnych počet O 6 2013
u

'"oi odpadov-c-,
> O 2010 2 2013Počet zakúpených zariadeni na úpravu zložiek počet

komunálnych odpadov

Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov m2 O 2010 397,80 2018
uro~ Vrak O 2010 64,13 2018o Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadovo

Množstvo upravených komunálnych odpadov !Irak O 2010 10 2018

5. Aktivity a prispevok aktivít k vysledkom Projektu

Názov aktivity
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku Merná Počet

(nazov merateľného ukazovate!'a vvsledku) iednotka iednotlek
Hlavné aktivity lčislo / názov)
1 Projektová dokumentácia pre stavebné Počet vybudovaných zberných miest počet 1,00

Dovolenie a dvorov
2 Výber zhotoviteľa stavby Počet vybudovaných zberných miest počet 1,00

a dvorov
3 Realizácia predmetu zmluvy o dielo Počet vyseparovaných zložiek komunálneho počet 6,00

(stavebné práce) odpadu
Počet vybudovaných zberných miest počet 1,00
a dvorov

4 Realizácia predmetu kupnej zmluvy Počet zakúpených zariadení na úpravu počet 2,00
(technológia) zložiek komunálnvch odoadov

Počet vybudovaných zberných miest počet 1,00
a dvorov

5 Stavebný dozor Počet vybudovaných zberných miest počet 1,00
a dvorov

6. Casovy rámec realizácie aktivit Projektu
Názov aktivitv Začiatok realizácie aklivitv IMM/RRRR) Ukončenie realizácie aktiviiViMM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú
aktivitu)

Aktivita 1 Projektová dokumentácia pre 02/2010 01/2013
stavebné Dovolenie
Aktiv.ta 2 Vvber zhotovitela stavbY 09/2010 01/2013
Aktivita 3 Realizácia predmetu zmluvy 12/2010 01/2013
o dielo (stavebné orace)
Aktivita 4 Realizácia predmetu kúpnej 12/2010 01/2013
zmluvv (technolóoial
Aktivita 5 Stavebn v dozor 12/2010 01/2013

Podporné aktivity
Riadenie oroiekto 09/2010 0112013
Publicita a informovanosť 09/2010 0112013



7 Rozpočet projektu
Skupina výdavkov

Oprávnené výdavky Neoprávnené výdavky Celkové výdavky Názov aktivity
lv EUR) lv EURI oroiekíu lv EUR')

716 Prípravná a projektová dokumentácia 21 420,00 0,00 21 420,00
21 420,00 0,00 21 420,00 A 1 Projektová

dokurnentácia
pre stavebné

Dovolenie
637 005 Speciálne služby 13 250,00 0,00 13250,00

2500,00 0,00 2500,00 A2 Výber
zhotoviteľa

stavby
(výdavky na

VO)
10750,00 0,00 10750,00 Riadenie

projektu
717001 Realizácia nových stavieb 105 556,04 3 573,54 109129,58

100529,57 0,00 100529,57 A3 realizácia
predmetu

zmluvy o dielo
(stavebné

oráce)
5026,47 3573,54 8600,01 AS Stavebný

dozor
713004 Nákup prevádzkových strojov, 312375,00 0,00 312375,00
prístrojov, zariadeni, techniky a náradia 312375,00 0,00 312375,00 A4 Realizácia

predmetu
kúpnej zmluvy

(technoláaia')

637003 Propagácia, reklama a inzercia 900,00 0,00 900,00
900,00 0,00 900,00 Publicita a

informovanosť
637004 Všeobecné služby 1 100,00 0,00 1100,00

Publicita a
informovanosť

CELKOVO 454 601,04 3573,54 458174,58

8, Rozoočet realizácie iednotlivvch aktivit
Aktivita Oprávnené výdavky (v EUR)

Neoprávnené Výdavky celkovo lv EUR)
vvdavkv lv EURI

Hlavné aktivity (číslo I názov:
l Proiektová dokumentácia pre 21 420,00 0,00 21 420,00

stavebné Dovolenie
2 Výber zhotovitela stavb' 2500,00 0,00 2500,00

3 Realizácia predmetu zmluvy o dielo 100529,57 0,00 100529,57
Istavebné oráce)

4 Realizácia predmetu kúpnej zmluvy 312375,00 0,00 312375,00
(technolóai~)

5 Stavebnv dozor 5026,47 3573,54 8600,01
Podoorné aktivitv

Riadenie projektu 10750,00 0,00 10750,00
Publicita a informovanosť 2000,00 0,00 2000,00

CELKOVO 454601,04 3573,54 458174,58
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